

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 970770758
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Słowackiego 11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Nowogród Bobrzański
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 66-010
- 1.4.4.) Województwo:** lubuskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL432 - Zielonogórski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 683290962
- 1.4.8.) Numer faksu:** 683290962
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** now.bobrz.um@post.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.nowogrodbobrz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00556639
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-12-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zmianie umowy
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00556637
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.3. Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:

zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia ustawy 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – nastąpiła konieczność wykonania przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a są one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących zamienności i interoperacyjności wyposażenia, usług i instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z dnia 14.07.2023 r.

Po zmianie:

zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia ustawy 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – nastąpiła konieczność wykonania przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a są one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących zamienności i interoperacyjności wyposażenia, usług i instalacji zamówionych w ramach

zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy oraz zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 25.05.2023 r.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:

Strony zmieniają zapis §9 ust. 1 umowy nr GKV/5/2023 z dnia 23.02.2023 r. i otrzymuje on brzmienie: „Za wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.659.212,62 zł brutto, (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwanaście złotych 62/100), a w tym podatek VAT 497.251,14 zł;

Po zmianie:

Strony zmieniają zapis §9 ust. 1 umowy nr GKV/5/2023 z dnia 23.02.2023 r. i otrzymuje on brzmienie: „Za wykonanie Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.472.057,47 zł brutto, (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych 47/100), a w tym podatek VAT 462.254,65 zł;