

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa dróg gminnych ul. Unii Europejskiej, ul. Promykowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.4.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 517886263

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: s.kapala@nowogrodbobrz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f164473-819d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00192832

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-04-16

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488943

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji: Budowa dróg gminnych ul. Unii Europejskiej, ul. Promykowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami, decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a także innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi wraz z wykonaniem robót budowlanych

związanych z budową drogi z podziałem na dwa odcinki tj.:

- odcinek 1 – obejmuje drogę lokalną o szerokości jezdni 6,0 m zlokalizowaną na odcinku ul. Unii Europejskiej – długość odcinka ok. 168,34 m - w tym ciągi piesze
- odcinek 2 – obejmuje drogę dojazdową o szerokości jezdni 5,5 m zlokalizowaną na odcinku ul. Tęczowej długości ok. 275,60 m, ul. Promykowej długości ok. 449,95 m i ul. Lazurkowej długości ok. 70,30 m - w tym ciągi piesze.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści programu funkcjonalno-użytkowego.

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nowego obiektu komunikacyjnego.

3. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym,

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45000000-7 - Roboty budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-12-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
11 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL9261508162

4.3.3.) Ulica: Szosa Poznańska 17

4.3.4.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-600

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5944796,64 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00237656/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2025-03-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność wymiany gruntów nienośnych w podłożu ul. Unii Europejskiej. Wymiana gruntu jest konieczna w celu realizacji

inwestycji. Wykonywanie prac związanych z budową drogi ulicy Unii Europejskiej jest niemożliwe do czasu wymiany gruntu.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Roboty dodatkowe niezbędne do wykonania podstawowego zakresu i niezbędne do prawidłowego wykonania warstw konstrukcyjnych w zakresie wymiany gruntu nienośnego w istniejącym podłożu na ulicy Unii Europejskiej wraz z utylizacją materiału, wbudowaniem nowego materiału z dokupu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 76155,45

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2025/BZP 00147528/01