

Nowogród Bobrzański: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: w ramach operacji pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 542259-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500125849-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 97077075980001, ul. ul. Słowackiego 11, 66010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.nowogrodbobrz.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GKZ.271.1.2.2018.MK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Część I Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogaczów. Na przedmiot zamówienia składa się: Budowa wodociągu w miejscowości Bogaczów o długości – 212,4 m Sieć wodociągowa do wybudowania położona jest w ciągu ul. Ogrodowej, Podgórnjej i Alei Lipowej na terenie m. Bogaczów. Ulica Ogrodowa i Podgórna jest o nawierzchni gruntowej i są to drogi wewnętrzne. Aleja Lipowa jest to pas drogi wojewódzkiej nr 288. W pobliżu inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią kable telekomunikacyjne, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Teren inwestycji położony jest na obszarze układu ruralistycznego m. Bogaczów ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie przebiega przez tereny Natura 2000 i nie będzie realizowany w granicach terenu górniczego. Charakterystyka robót: Wykonanie sieci wodociągowej o długości 212,4 m. Roboty przygotowawcze – wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych – 0,21 km Sieć wodociągowa • Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN 16 o średnicy 90mm na podsypce grub. 15 cm z materiałów sypkich wraz z obsypką, zasypką grub. 30 cm w wykopach liniowych o ścianach pionowych umocnionych wraz z próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcją • Montaż rury osłonowej stalowej 168,3 x 4,5 mm wraz z manszetami i płozami • Wykonanie sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11 PN 16 RC o 90mm metodą przewiertu • Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony przed złamaniem DN80 • Zasuwa kołnierzowa DN80 • Studzienka wodomierzowa betonowa 1200mm wraz z wyposażeniem Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 7): a) projekty poszczególnych branż, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji; d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgłoszeniu robót, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci 2) Część II Budowa 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. Szczegółowy zakres robót i lokalizacje poszczególnych oczyszczalni objętych zamówieniem określają dokumentacje projektowe/techniczne (załącznik nr 8): a) Dokumentacje techniczne, - Przydomowa drenażowa oczyszczalnia ścieków – szt. 12 - Przydomowa roślinna oczyszczalnia ścieków – szt. 120 - Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – szt. 11. b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c) Przedmiary robót - dokumenty pomocnicze, dołączone do niniejszej SIWZ są wyłącznie dokumentami informacyjnymi, z których może skorzystać wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku. Przedmiary pełnią tylko pomocniczą funkcję zarówno pod względem ilościowym i rodzajowym – mogą być korygowane przez wykonawcę bez późniejszej oceny przez Zamawiającego. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z aktualnymi warunkami terenowymi w miejscach realizacji. d) warunki określone w decyzjach i pozwoleniach organów, np.: pozwoleniu na budowę, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgłoszeniu robót, a także uzgodnienia branżowe lub z zarządcami sieci.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111291-4,

45112400-9,

45231300-8,

45232421-9,

45232460-4,

45315100-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

16.05.2018 r. - 17.09.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR: 2 NAZWA: Budowa 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
16/05/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EkoFirma Przemysław Gruszka , przemyslawgruszka@gmail.com , ul. Waryńskiego 18A , 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski , kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1766191.84 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

17/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

§2 ust. 2 umowy - termin wykonania przedmiotu umowy; było: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II – 93 szt. POŚ - 17.09.2018; po zmianie: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II - 76 szt. POŚ - 17.09.2018 r.; etap III – 17 szt. POŚ - 16.11.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

§2 ust. 2 umowy - termin wykonania przedmiotu umowy; było: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - etap II – 93 szt. POŚ - 17.09.2018; po zmianie: Zamówienie musi być zrealizowane w następujących terminach: - etap I – 50 szt. POŚ - 16.07.2018 - , etap II - 76 szt. POŚ - 17.09.2018 r.; etap III – 17 szt. POŚ - 16.11.2018. Z uwagi na uwagi wniesione przez 17 właścicieli działek, na których miały zostać wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków i brak zgody na dotychczasowe lokalizacje, a tym samym konieczność wykonania nowych dokumentacji projektowych, dokonania zgłoszeń wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę nie było możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie. Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć zmiany, która zaistniała, ponieważ wcześniejsze lokalizacje zostały zatwierdzone przez właścicieli działek. Jednak zmienili oni zdanie i z uwagi na różne okoliczności konieczne było dokonanie zmian.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj