

Zmienia się treść SIWZ:

**Było:**

***Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia***

30 dni od dnia 01.09.2014r.

**Zmiana:**

***Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia***

Od 25.08.2014r. do 30.09.2014r., w tym roboty przy zamkniętej linii kolejowej muszą być wykonane w terminie od 01.09.2014r. do 19.09.2014r., pozostałe do 30.09.2014r.

**Było:**

***Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert***

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w **Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11** pokój nr 5, w terminie do dnia **12.06.2014 roku, godz. 12:00.**
1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
2. **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 pok. Nr 2 dnia 12.06.2014r., godz. 12:30.**

**Zmiana:**

***Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert***

1. **Ofertę należy złożyć** Zamawiającemu, w **Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11** pokój nr 5, w terminie do dnia **27.06.2014 roku, godz. 12:00.**
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 pok. Nr 2 dnia 27.06.2014r., godz. 12:30.**

Zmianie ulega również zapis z projektu umowy, tj. załącznik nr 9 do SIWZ:

**Było:**

**§ 2**

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 5 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się **30 dni od dnia 01.09.2014r.**

**Zmiana:**

**§ 2**

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych: do 5 dni od daty przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na okres **od 25.08.2014r. do 30.09.2014r.**, w tym roboty przy zamkniętej linii kolejowej muszą być wykonane w terminie **od 01.09.2014r. do 19.09.2014r.**, pozostałe **do 30.09.2014r.**