
Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane

Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770758

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Słowackiego 11

1.4.2.) Miejscowość: Nowogród Bobrzański

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-010

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 683290962

1.4.8.) Numer faksu: 683290962

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: now.bobrz.um@post.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrodbobrz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9a5d093-3d68-11ed-8832-4e4740e186ac

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00340054

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-08-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363037/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja mostu drogowego nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont obiektu mostowego w ramach realizacji zadania „Modernizacja mostu drogowego
nad Kanałem Dychowskim w miejscowości Krzywa”
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Wymiary mostu:
długość całkowita - 38,25 m 
szerokość pomostu - 6,60 m 
szerokość jezdni - 5,10 m 
-szerokość chodników - 2 x 0,75 m 

2. Celem przeprowadzenia prac remontowych w podstawowym zakresie, jest przywrócenie pierwotnych warunków
użytkowych obiektu. Projektowany zakres prac remontowych w głównej mierze obejmuje tylko wymianę wszystkich
elementów konstrukcji drewnianej (pomost, belki podwalione) oraz lokalne naprawy powierzchniowe konstrukcji stalowych i
betonowych.

3. Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niżej przedstawionej kolejności:
PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJĄCYM MOŚCIE:

Rozbiórka istniejącego stalowej balustrady 75,60 mb do ponownego montażu oraz stalowych tymczasowych wygrodzeń 64
mb.
Rozbiórka istniejącego drewnianego pomostu- 51,11 m³ wraz z utylizacją drewna w tym zabezpieczanie wód Kanału
Dychowskiego przed zanieczyszczeniami z rozbiórki pomostu.
Zabezpieczenie sieci wodociągowej na czas realizacji robót montażowo-rozbiórkowych , sposób zabezpieczenia należy
uzgodnić ze Spółką Wodno Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański.
Rozbiórka drewnianych belek podporowych podwalinowych wraz z uwzględnieniem podniesienia konstrukcji nośnej przy
użyciu np. pontonów, 
dźwigu, tymczasowego konstrukcji wspornej. Technologia podniesienie konstrukcji nośnej do akceptacji.
Oznakowanie robót - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (dokumentacja, opinie wprowadzenie oznakowania,
wykonania dwóch pryzm piasku po jednej przed i za obiektem).
Utrzymanie oznakowania na czas robót.

PRACE MONTAŻOWE
Oczyszczenie istniejących powierzchni betonowych oraz zbrojenia metodą ścierną, następnie za pomocą odpowiednich
zestawów dokonanie napraw, uzupełnienie ubytków i zabezpieczeń antykorozyjnych materiałami PCC od 5 mm do 20 mm-
powierzchnie w obrębie belek podwalinowych na podporach
Oczyszczenie ścierne ręczne oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej balustrady
Wymiana belek podwalinowych na nowe z drewna liściastego klasy D24 impregnowanego ciśnieniowo w tym zastosowanie
trzpieni zgodnie z przedmiarem robót, kotwienie na klej żywiczne konstrukcji betonowej na min. głębokość 15 cm- montaż
wgl opisu technicznego, układanie warstwy przekładki z papy. Warstwa przekładki z papy w miejscu belek podwalinowych
na styku z betonem i konstrukcją stalową oraz na styku belek poprzecznych drewnianych na styku z pasem drewnianym
dźwigara stalowego
Wymiana drewnianego pomostu na nowy z drewna iglastego klasy C24 impregnowanego ciśnieniowo
Montaż balustrady,
Naprawa lokalna powierzchni konstrukcji stalowej i powierzchni betonowych 
Uporządkowanie terenu budowy.

Po wykonaniu przewidywanych prac budowlanych zasadnicze parametry takie jak gabaryty oraz lokalizacja mostu nie
zmienią się. Również rzędne spodu konstrukcji pozostaną bez zmian. 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne:

długość całkowita - 38,25 m 
szerokość pomostu - 6,60 m 
szerokość jezdni - 5,10 m 
szerokość chodników - 2 x 0,75 m 
posadowienie istniejące żelbetowe podpory

4. Pozostałe:
 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Prace muszą zostać wykonane
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem
szczególnej ostrożności i staranności wykonania.
 Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do
użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
 Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.
 Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i urządzeń innych producentów pod warunkiem spełnienia przezeń identycznych
wymagań technicznych jak osprzęt i urządzenia dobrane do wyliczeń. 
 Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem
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robót. 
 Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 Przed złożeniem oferty zaleca się wizję w terenie celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu obiektu oraz
warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania ew. dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

5. Ponadto zakres zadania obejmuje:
a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do
użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, 
c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. .
e) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.
i Informacja dotycząca robót zamiennych:
- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami
dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w SWZ, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.
- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis
przedmiotu zamówienia.
- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w
szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu
robót.
- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych,
równoważnych w stosunku do SWZ i , urządzeń i / lub materiałów budowlanych.
- Roboty zamienne mogą wynikać:
- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków
określonych przepisami prawa,
ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu
warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,

f) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;
g) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
h) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
i) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych
odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia
zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 10).
k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;
l) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie
badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej
dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;
m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do
terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w
wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się
do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.
n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami
specjalistycznymi i końcowym tych robót;
o) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;
p) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną – ( 3 egz.)

3.8.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-10-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AM BUD Marcin Iwański

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL9730757080

4.3.3.) Ulica: Lubuska 29

4.3.4.) Miejscowość: Klępina

4.3.5.) Kod pocztowy: 66-010

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 287000 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00450231/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-12-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
w związku wystąpieniem okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a
zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Konieczność zmiany terminu realizacji umowy wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych, zgodnie z protokołem
konieczności nr 1 z dnia 28.12.2022 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 11.01.2023 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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