
Ogłoszenie nr 560114895-N-2020 z dnia 29-06-2020 r.

Nowogród Bobrzański: „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m.
Nowogród Bobrzański”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583833-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510204909-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród Bobrzański, Krajowy numer identyfikacyjny
97077075980001, ul. ul. Słowackiego  11, 66-010  Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo
Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.
Adres strony internetowej (url): http://bip.nowogrodbobrz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rozbudowa drogi gminnej o numerze 102433F ul. Leśna w m. Nowogród Bobrzański”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GKZ.271.1.7.2019.AA

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja
robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematów: a) Rozbudowa
gminnej drogi publicznej nr 102433F ul. Leśna, klasy technicznej L o długości w osi 641,0 m, o
zasadniczej szerokości jezdni 5,5 m, z jednostronnym lub obustronnym chodnikiem szer. 2,0 m,
z wydzielonymi dla samochodów osobowych zatokami postoju równoległego i prostopadłego–
ETAP 2 b) Budowy przepustu drogowego nad rowem w miejscu istniejącego obiektu w ciągu
drogi gminnej nr 102433F (ulica Leśna). c) Budowa projektowanej sieci oświetleniowej i
podłączenie pod istniejącą sieć oświetleniową ze słupa OD-712/6/8 przy skrzyżowaniu ul.
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Nadbrzeżnej z ul. Nad Stawami, zasilaną z istniejącej stacji S-2644 przy ul. Lipowej d) Budowa
kanalizacji deszczowej i usunięcie kolizji z kanalizacją sanitarną w ul. Leśnej w m. Nowogród
Bobrzański. e) Budowa kanału technologicznego 129,0 metrów oraz przebudowa sieci Orange
Polska S.A. 382 metry., „nowogrod.NET” 83 metry. f) Z inwestycją wiąże się wycinka drzew i
krzewów, bezpośrednio kolidujących z elementami przekroju drogowego lub zagrażających
bezpieczeństwu Ponadto zakres zadania obejmuje: 1) wykonanie oraz uzgodnienie z
uprawnionymi instytucjami czasowej organizacji ruchu, 2) Zrealizowanie stałej organizacji
ruchu zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem stałej organizacji ruchu 3)
przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie
przedmiotu zamówienia, 4) opracowanie dokumentacji powykonawczej opracowanie i
wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB 5) opracowanie i wdrożenie
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) opracowanie książki obmiaru robót lub innego
dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, 7) opinia technologiczna lub
operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża, i
nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy
wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizykochemicznych warstw bitumicznych, wolnej
przestrzeni, zagęszczenia warstwy, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw,
badań laboratoryjnych dotyczących spełnienia recept, itp. oraz potwierdzenie o zgodności
wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. 8)
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego wraz z ze-
stawieniem powierzchni opracowanym przez uprawnionego geodetę, uwzględniająca parame-try
ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych, 9) dostarczanie informacji miesięcznych
o zaawansowaniu realizacji zadania na wzorze opracowanym przez Zamawiającego. 10)
Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych
zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ. 11) Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i
doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 12) Wykonawca ma obowiązek utylizacji
odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 13) Zamawiający informuje,
że wzdłuż rozbudowywanej drogi prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zlokalizowane
są budynki mieszkalne, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z
powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w trwającym, ciągłym ruchu
drogowym oraz sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na
rozbudowywanej drodze i umożliwienie ciągłego dostępu do ul. Leśnej. 14) W ramach zadania
opracować książkę drogi dla rozbudowywanej drogi. 15) Wskazane jest, aby Wykonawca
zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia
przeprowadzając wizję lokalną. 16) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.
1. Informacja dotycząca robót zamiennych: a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do
niniejszego zamówienia robót zamiennych. b) Roboty zamienne możliwe do wykonania w
ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót
budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o
innym charakterze niż pierwotnie planowano. c) Roboty zamienne możliwe do wykonania
zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu
zamówienia. d) Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w
dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji,
odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. e)
Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu
robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i
STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. f) Roboty zamienne mogą wynikać: - ze
zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po
spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i
STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy
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wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia. 2. Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: a) na skutek zmian
zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po
spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w
niniejszych dokumentach przetargowych, b) z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli
zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGA: projekt
budowlany obejmuje również ETAP 4, który nie będzie realizowany w ramach zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,
45111200-0,
45111300-1,
45231110-9,
45231112-3,
45232000-2,
45112100-6,
45316110-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 18.09.2019 r. do 29.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana w zakresie terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy (obecnie 30.06.2020 r.)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 2 d Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych
warunków ich wprowadzenia, - Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku siły wyższej. Wykonawca złożył wniosek o
przedłużenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy z uwagi na pandemię COVID-19.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP409/Preview/bee4f71a-1153-4d27-8c4f-8f3a...

3 z 3 2020-06-29, 17:46


